

CAT2016

25-gen-2016

**Engineering Ingegneria Informatica
s.p.a.**

<http://www.eng.it>

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

25-gen-2016 - 24-mar-2016

Completamento

0%

Attività

43

Risorse

5

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
SPAGIC - Sviluppo connettore HTTP basato su CX	29/01/16	14/03/16
Coordinamento	03/03/16	08/03/16
Analisi per individuazione requisiti tecnico/funzionali del connettore HTTP/CXF v2.5	29/01/16	01/02/16
Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x	02/02/16	05/02/16
Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x	02/02/16	05/02/16
Test di integrazione interni	15/02/16	18/02/16
Test di integrazione verso infrastruttura di certificazione http://ihexds.nist.gov/	08/02/16	11/02/16
Sviluppi per inclusione connettore HTTP/CXF in interfaccia utente Spagic Studio	02/02/16	03/02/16
Analisi specifiche XUA e preparazione test di certificazione	29/01/16	03/02/16
Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA	12/02/16	16/02/16
Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA	25/02/16	29/02/16
Test di integrazione XUA	01/03/16	03/03/16
Test di integrazione XUA	10/03/16	14/03/16
SPAGIC - Sviluppi finalizzati a certificazioni ATNA/ARR	25/01/16	21/03/16
Coordinamento	15/02/16	17/02/16
Individuazione requisiti tecnologici componente Spagic per esposizione servizi ARR	25/01/16	26/01/16
Sviluppo componente server per esposizione ARR	18/02/16	23/02/16
Test di integrazione interni	04/03/16	09/03/16
Sviluppi per layer di sicurezza TLS con supporto alla verifica su certificate revocation list	25/01/16	28/01/16
Sviluppo interfaccia ABF di consultazione dei log raccolti dall'ARR	18/03/16	21/03/16
Preparazione test di certificazione ARR/ATNA	11/03/16	18/03/16
SPAGIC - Sviluppo componente client per conseguimento certificazione MHD	25/01/16	23/03/16
Coordinamento	21/03/16	23/03/16
Individuazione requisiti tecnologici	17/03/16	18/03/16
Analisi tecnica profili di integrazione MHD	25/01/16	28/01/16
Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer	07/03/16	10/03/16

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer	07/03/16	10/03/16
Sviluppi per inclusione componente MHD in interfaccia utente Spagic Studio	11/03/16	14/03/16
Preparazione test di certificazione MHD	14/03/16	18/03/16
FI - Conversione flussi spagic 2.5.1 a flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili XDS.b/XDR/ATNA	25/01/16	29/01/16
Conversione flusso XDS Source	25/01/16	25/01/16
Conversione flusso XDS Consumer	26/01/16	26/01/16
Conversione flusso ATNA Audit Record Repository	27/01/16	27/01/16
Test pre-cat con nuove componenti CXF	28/01/16	29/01/16
FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili PAM/SWF.b/PIXm/ATNA	01/02/16	15/02/16
Sviluppo flusso per attore PAM/Patient Demographics Consumer	01/02/16	03/02/16
Sviluppo flusso per attore ATNA/Audit Consumer	04/02/16	05/02/16
Sviluppo flusso per attore PIXm//Patient Identifier Consumer	08/02/16	09/02/16
Sviluppo flusso per attore SWF.b/ADT Patient Registration	10/02/16	15/02/16
FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori del profilo MHD	16/02/16	04/03/16
Sviluppo flusso per attore MHD/Document Source	16/02/16	18/02/16
Sviluppo flusso per attore MHD/Document Consumer	22/02/16	25/02/16
Test pre-cat con nuove componenti MHD	03/03/16	04/03/16

Risorse

4

Nome	Ruolo predefinito
Adolfo Volpe	sviluppatore
Campanile Vincenzo	sviluppatore
Enrico Medves	sviluppatore
Giovanni Marchetti	analista
CCT_PSG	sviluppatore

Diagramma di Gantt

GANTT project			gennaio 2016	
Nome	Data d'ini...	Data di fine	Settimana 3 18/01/16	
☐ • SPAGIC - Sviluppo connettore HTTP basato su CX	29/01/16	14/03/16		
• Coordinamento	03/03/16	08/03/16		
• Analisi per individuazione requisiti tecnico/funzionali del connettore HTTP/CXF v2.5	29/01/16	01/02/16		
• Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x	02/02/16	05/02/16		
• Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x	02/02/16	05/02/16		
• Test di integrazione interni	15/02/16	18/02/16		
• Test di integrazione verso infrastruttura di certificazione http://ihexds.nist.gov/	08/02/16	11/02/16		
• Sviluppi per inclusione connettore HTTP/CXF in interfaccia utente Spagic Studio	02/02/16	03/02/16		
• Analisi specifiche XUA e preparazione test di certificazione	29/01/16	03/02/16		
• Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA	12/02/16	16/02/16		
• Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA	25/02/16	29/02/16		
• Test di integrazione XUA	01/03/16	03/03/16		
• Test di integrazione XUA	10/03/16	14/03/16		
☐ • SPAGIC - Sviluppi finalizzati a certificazioni ATNA/ARR	25/01/16	21/03/16		
• Coordinamento	15/02/16	17/02/16		
• Individuazione requisiti tecnologici componente Spagic per esposizione servizi ARR	25/01/16	26/01/16		
• Sviluppo componente server per esposizione ARR	18/02/16	23/02/16		
• Test di integrazione interni	04/03/16	09/03/16		
• Sviluppi per layer di sicurezza TLS con supporto alla verifica su certificate revocation list	25/01/16	28/01/16		
• Sviluppo interfaccia ABF di consultazione dei log raccolti dall'ARR	18/03/16	21/03/16		
• Preparazione test di certificazione ARR/ATNA	11/03/16	18/03/16		
☐ • SPAGIC - Sviluppo componente client per conseguimento certificazione MHD	25/01/16	23/03/16		
• Coordinamento	21/03/16	23/03/16		
• Individuazione requisiti tecnologici	17/03/16	18/03/16		
• Analisi tecnica profili di integrazione MHD	25/01/16	28/01/16		
• Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer	07/03/16	10/03/16		
• Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer	07/03/16	10/03/16		
• Sviluppi per inclusione componente MHD in interfaccia utente Spagic Studio	11/03/16	14/03/16		
• Preparazione test di certificazione MHD	14/03/16	18/03/16		
☐ • FI - Conversione flussi spagic 2.5.1 a flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili XDS.b..	25/01/16	29/01/16		
• Conversione flusso XDS Source	25/01/16	25/01/16		
• Conversione flusso XDS Consumer	26/01/16	26/01/16		
• Conversione flusso ATNA Audit Record Repository	27/01/16	27/01/16		
• Test pre-cat con nuove componenti CXF	28/01/16	29/01/16		
☐ • FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili PAM/SWF.b/PIXm/ATNA	01/02/16	15/02/16		
• Sviluppo flusso per attore PAM/Patient Demographics Consumer	01/02/16	03/02/16		
• Sviluppo flusso per attore ATNA/Audit Consumer	04/02/16	05/02/16		
• Sviluppo flusso per attore PIXm//Patient Identifier Consumer	08/02/16	09/02/16		
• Sviluppo flusso per attore SWF.b/ADT Patient Registration	10/02/16	15/02/16		
☐ • FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori del profilo MHD	16/02/16	04/03/16		
• Sviluppo flusso per attore MHD/Document Source	16/02/16	18/02/16		
• Sviluppo flusso per attore MHD/Document Consumer	22/02/16	25/02/16		
• Test pre-cat con nuove componenti MHD	03/03/16	04/03/16		

Diagramma Risorse

		gennaio 2016
Nome	Ruolo predefinito	Settimana 3 18/01/16
+ ● Adolfo Volpe	sviluppatore	
+ ● Campanile Vincenzo	sviluppatore	
+ ● Enrico Medves	sviluppatore	
+ ● Giovanni Marchetti	analista	
+ ● CCT_PSG	sviluppatore	